
 

 

  
  
 Massagno, 16 aprile 2025/RTa/CBa/JLu 
 Ris. mun. 15.04.2025 

Messaggio Municipale n. 2685 
concernente la richiesta di un credito di Fr. 2'400'000.-- IVA compresa (quota-parte di 
Massagno) per la ristrutturazione del comparto piscine del Centro sportivo Valgersa 
 
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali, 
 
attraverso il presente Messaggio il Municipio sottopone, per esame e approvazione del 
Consiglio comunale, la richiesta di credito per gli interventi di ristrutturazione del comparto 
piscine del Centro sportivo Valgersa. L’infrastruttura, punto di riferimento per la comunità 
locale e per i numerosi visitatori, è ormai molto vetusta e necessita con urgenza di un 
intervento radicale e di ammodernamento globale, volto a migliorare la sicurezza, l’efficienza 
energetica e l’attrattiva. 
 
 
A) Preambolo 
 
A titolo di pillola di storia, la zona comprendente le piscine del Centro sportivo Valgersa fu 
inaugurata nell’estate del 1980 (ricorrono quest’anno 45 anni). Il costo complessivo ammontò 
a 6.2 milioni di franchi e dedotte le partecipazioni della Protezione civile e i contributi 
cantonali, i due Comuni di Massagno e di Savosa si divisero equamente una somma di 4.7 
milioni di franchi. Il Centro in questi decenni ha sempre garantito un servizio prezioso per 
utenti, famiglie, società sportive, gruppi e scolaresche. E rappresenta anche un servizio che 
contribuisce a rendere attrattivi i Comuni proprietari. Leggiamo da un articolo dell’epoca: «È 
un esempio per il Ticino di collaborazione intercomunale: si è saputo sottrarre all’arida 
tentacolare speculazione edilizia un terreno che, opportunamente ricomposto ed abilmente 
sfruttato, è diventato una vasta, verde apertura senza limiti di cemento dall’abitato verso la 
campagna»1”. Nei decenni la pressione edilizia è in realtà cresciuta in modo molto intenso; 
il Valgersa ha comunque saputo conservare il carattere dell’oasi verde: un privilegio da 
tutelare e valorizzare. 
 
 
B) Introduzione 
 
È una circostanza straordinaria quella di richiedere direttamente il credito per la realizzazione 
di un’opera pubblica, avendo gestito il mandato per la progettazione in delega (quota-parte 
50% del costo totale di Fr. 57'000.-- registrato nella contabilità 2025 del Centro Valgersa). 
Tale decisione è tuttavia determinata dallo stato di degrado e di deterioramento in cui 
versano oggi le strutture balneari e l’impiantistica del comparto piscine del Centro. Si deve 
quindi intervenire con urgenza, soprattutto per la sostituzione delle vasche, per il risanamento 
delle altre strutture e dell’edificio con gli spazi adibiti agli spogliatoi. La stagione in rampa di 
lancio è l’ultima possibile con le attuali precarie condizioni (a titolo informativo sono stati spesi 
Fr. 13'650.-- per assicurare la riapertura). 
Questa richiesta di credito segue quella approvata dai Consigli comunali di Massagno e di 
Savosa lo scorso mese di giugno per la manutenzione straordinaria del comparto stadio-
atletica. Per orientamento i lavori proseguono come da programma ed entro i limiti del credito 
+/- 10%. 
 

 
1 Alfredo Foletti, A Savosa e Massagno sempre più gente in tuta. Sport affascinante grazie al Valgersa. 
Competizioni ma anche molto relax, in «Giornale del Popolo», 28.09.1981. 
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È convinzione dei due Esecutivi (Savosa ha licenziato un MM analogo) che questi importanti 
quanto improcrastinabili interventi di rinnovamento-ammodernamento possano garantire in 
modo duraturo una struttura che ha sempre riscosso il favore della popolazione e 
l’apprezzamento a livello regionale. A questo proposito, sottolineiamo pure che la piscina di 
Carona non sarà aperta (inoltre, per informazione, quella di Tesserete sarà ristrutturata a 
tappe dal 2027, in tre fasi in modo da garantire le stagioni estive), con possibile nuova 
attrattiva del nostro Centro in più rinnovato. 
Gli investimenti permetteranno di ridurre i costi cresciuti a dismisura negli anni per 
manutenzioni sempre più dispendiose, per riparare i frequenti guasti, per far fronte ai 
numerosi imprevisti. Ribadiamo che l’ammodernamento delle strutture e dei servizi si impone 
anche per rispondere alle norme di sicurezza e funzionalità, ai criteri di efficientamento 
energetico e alle attuali esigenze di un Centro sportivo al passo con i tempi. 
 
Tra i problemi che oggi si palesano e che richiedono risposte immediate, segnaliamo: 
• la vasca grande (nuotatori) è in uno stato di grave deterioramento, il liner (strato di 

rivestimento) si lacera in più punti e non è più riparabile, lo scafo presenta evidenti 
deformazioni, le tubazioni di scarico sono state chiuse per la presenza di perdite d’acqua; 

• quella media con lo scivolo è usurata e la scorsa stagione, e quella precedente, si è 
anche verificata la rottura dello scafo;  

• la piscina per i piccoli è spesso inagibile perché risulta difficile mantenere i necessari 
valori di balneabilità dell’acqua – anche perché molto affollata – e ci sono delle infiltrazioni 
sotto il liner; 

• l’edificio adibito a spogliatoi non risponde più alle moderne esigenze di sicurezza, di 
dotazione di servizi sanitari e igienici, di primo soccorso, di accessibilità per invalidi. Gli 
spazi interni vanno distribuiti con maggior razionalità, la terrazza del ristorante ampliata. 
 

La caldaia, a causa di un guasto non riparabile, è stata dismessa nell’estate 2022. Sono in 
corso i lavori per installare un nuovo vettore (quota-parte del 50%, per progettazione e posa, 
del costo totale di Fr. 175’000.-- che sarà registrato nella contabilità 2025 del Centro Valgersa) 
che entra in funzione per l’apertura di fine maggio, già dimensionato in vista della 
ristrutturazione del comparto. È alimentato con biogas al 100%, un’energia rinnovabile 
rispettosa quindi delle normative del Regolamento sull’utilizzo dell’energia (RUEn) e che 
dispensa dall’obbligo di copertura delle vasche. Questo intervento permette la dismissione 
della caldaia con silo a noleggio alimentata a pellet per riscaldare l’acqua delle piscine (Fr. 
30'000.--/anno di “risparmio”). 
 
 
C) Il progetto 
 
In entrata, il Municipio desidera esporre alcune considerazioni generali. 
 
• La progettazione architettonica ed ingegneristica, la cui realizzazione è prevista in più fasi, 

ha considerato solo il perimetro e la superficie del comparto attuale. I lavori, come detto, 
si impongono con urgenza e non si può temporeggiare oltre, pena la chiusura della 
struttura balneare. Si è comunque obbligati a tenere in sospeso il risanamento dell’area 
collinare, in considerazione del fatto che nei prossimi anni saranno eseguiti i lavori per il 
nuovo assetto viario della Porta Ovest e la collina sarà in parte occupata dal cantiere. Da 
informazioni avute con i responsabili della Divisione delle Costruzioni del Dipartimento del 
Territorio si prevede – a fine lavori della riorganizzazione delle bretelle – il ripristino 
dell’area e l’abbassamento della quota del promontorio (in parte a carico del Cantone), 
ciò che renderà questo spazio meglio fruibile per i frequentatori del Centro sportivo. 
 

• Nella progettazione non si è considerata l’area antistante l’ingresso al Centro sportivo, 
occupata oggi dai parcheggi. Un’espansione in questa direzione sarebbe interessante, 
tuttavia i tempi pianificatori, i progetti ancora incerti ed embrionali che caratterizzano quelli 
che in futuro potrebbero essere spazi adibiti a piazza e sottostante autosilo, non si 
raccordano con le tempistiche stringenti del Valgersa; per questo motivo quindi i 
professionisti hanno limitato gli studi al perimetro citato. 
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• Anche i ragionamenti relativi all’area verde del Piano di Povrò, che potrebbero interessare 
il Centro sportivo (si veda ad esempio l’interpellanza del gruppo PLR e VL di Massagno) 
risultano allo stato attuale solo delle ipotesi, delle entrate in materia, di primi 
abboccamenti, e si è ben lontani da soluzioni concrete. 
 

• Le nuove vasche sono concepite per soddisfare le esigenze della clientela, assicurando 
al contempo l'omologazione della vasca nuotatori per i campionati regionali. 

 
• Si sottolinea infine che il progetto di ristrutturazione è pensato anche per valorizzare le 

potenzialità del Centro, nella prospettiva in particolare di un’apertura e fruizione che vada 
oltre la sola stagione balneare (circa 100 giorni all’anno), che possa essere destinato – 
chiuse le piscine – per eventi pubblici (come ad esempio la pista di ghiaccio nel mese di 
novembre-dicembre), o anche privati, previa riscossione dell’affitto degli spazi. Si intende, 
nei mesi primaverili e autunnali, permettere l’utilizzo del campo da beach volley e sfruttare 
la terrazza verso lo stadio durante le partite o per l’organizzazione di manifestazioni. 

Riportiamo di seguito la relazione tecnica e il preventivo allestiti dallo Studio di architettura e 
ingegneria Galli & Associati SA di Cadempino. 

1. Premessa 

Il Centro sportivo rappresenta un'importante risorsa per il benessere dei cittadini, offrendo 
strutture per il nuoto ed il tempo libero. Tuttavia, le attuali condizioni degli impianti 
evidenziano diverse criticità: 

• obsolescenza degli impianti: le piscine, gli impianti di filtrazione e i sistemi di trattamento 
dell'acqua necessitano di un adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, 
igiene e risparmio idrico; 

• efficienza energetica: l'integrazione di impianti ad alta efficienza (caldaia a 
condensazione, pannelli solari termici e fotovoltaici) consentirà di ridurre il consumo 
energetico e l'impatto ambientale della struttura; 

• adeguamento delle strutture: saranno realizzati interventi per garantire la piena 
accessibilità della struttura a persone con disabilità, mediante l'installazione di nuovi 
servizi, nuovi spogliatoi dedicati, rivisitazione dei sistemi di accesso; 

• attrattività e funzionalità: il rifacimento delle vasche esistenti, l’aggiunta di una nuova 
vasca multifunzionale e l'ammodernamento delle aree comuni permetteranno di ampliare 
l'offerta sportiva e ricreativa, incrementando l'affluenza e la sostenibilità economica del 
Centro. 

2. Descrizione dell’intervento 

Il progetto di ristrutturazione del Centro balneare è stato sviluppato con particolare attenzione 
alla situazione paesaggistica esistente, affinché il nuovo intervento si integrasse 
armoniosamente con il contesto naturale e urbano. Dopo un'attenta analisi architettonica e 
funzionale, è emerso che l'attuale configurazione rappresenta ancora la soluzione più 
adeguata in termini di fruibilità, equilibrio ambientale e rapporto con il paesaggio circostante. 
Per questo motivo, si è scelto di intervenire con un approccio conservativo e mirato, evitando 
stravolgimenti e puntando invece su un miglioramento delle strutture esistenti, 
ottimizzandone costi, efficienza e qualità generale degli impianti a beneficio degli utenti. 

Il progetto di rinnovo/ristrutturazione prevede: 

• il rifacimento totale con modifiche alle vasche esistenti: le piscine verranno realizzate ex 
novo con le più innovative tecnologie strutturali e impianti di filtrazione a basso consumo, 
con l'implementazione di sistemi di ricircolo e trattamento dell'acqua per ridurre gli sprechi; 
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• il rifacimento totale dell’attuale vasca grande con adeguamento delle dimensioni 
portandole a 25 x 16m, vasca che potrà così essere omologata per i campionati regionali; 

• il rifacimento della vasca media (quella dello scivolo); 
• la costruzione di una nuova vasca multifunzionale di dimensioni 16 x 8m; 
• la costruzione di una nuova vasca spray park per bambini con acqua bassa; 
• gli adeguamenti strutturali dell’edificio principale (accessi, bar, spogliatoi, servizi, ecc.). 

Saranno rivisti gli spazi e rinnovati gli spogliatoi e i servizi igienici, migliorando 
l'accessibilità ed il comfort per gli utenti, anche quelli con disabilità; 

• nuovi spazi funzionali: saranno introdotte nuove aree dedicate alle attività per famiglie con 
bambini, migliorando l'offerta e rendendo il Centro un punto di riferimento per lo sport e il 
tempo libero. Si progetta anche in funzione di poter utilizzare il Centro “fuori” dagli usuali 
orari/periodi, quindi per eventi estivi serali e per attività invernali; 

• l’efficientamento energetico: verranno installati impianti fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica. Inoltre, nuova tecnologia per controllo accessi, nuovo impianto di 
illuminazione con tecnologia LED, nuovo impianto sonoro per avvisi e nuovo impianto di 
video sorveglianza.  

A titolo di informazione per il rifacimento delle vasche (eccetto quella spray park dove sarà 
eseguito un fondo in EPDM – etilene-propilene-diene-monomero – che equivale ad una 
gomma sintetica da stendere su una platea in calcestruzzo armato) sarà impiegato il sistema 
Mirtha®, brevetto di Piscine Castiglione, ditta di fama mondiale. La tecnologia Mirtha utilizza 
dei pannelli modulari in acciaio inox laminati a caldo con uno strato di PVC molto duro 
direttamente in fase di produzione, e risulta ideale per realizzazioni rapide e personalizzate 
garantendo un’elevata durabilità (indicativamente 20 anni), resistenza alla corrosione e 
facilità di manutenzione, adatta per impianti sportivi. 

3. Tempistiche stimate per la realizzazione 

Il progetto di ristrutturazione seguirà indicativamente le seguenti tappe: 

• fase di progettazione e approvazione, a partire dall’approvazione del credito (ca. mesi 3): 
redazione progetto esecutivo, ottenimento dei permessi necessari e procedure d’appalto; 

• fase di lavori preliminari, a partire dalla prossima chiusura del Centro (ca. mesi 3): 
demolizioni controllate, preparazione del cantiere e adeguamenti strutturali iniziali; 

• fase di costruzione e installazione (ca. mesi 5): realizzazione degli interventi principali, tra 
cui rifacimento delle vasche, efficientamento energetico e adeguamenti strutturali; 

• fase di collaudo e apertura (mesi 1): verifica del corretto funzionamento degli impianti, 
certificazioni di conformità e riapertura al pubblico del Centro. 

4. Stima dei costi di costruzione +/- 10% IVA esclusa 

L'investimento complessivo stimato per la ristrutturazione ammonta a Fr. 4'440'333.-- IVA 
esclusa, suddiviso nelle seguenti fasi: 

• Fase 1: modifica piscine Fr. 2'427'425.--  IVA esclusa. 
• Fase 2: pavimentazioni bordo piscina, gradoni e zone giochi Fr. 166'500.-- IVA esclusa. 
• Fase 3: area svago a monte e rampe pedonali Fr. 236'250.-- IVA esclusa (l’esecuzione è 

prevista a ottobre ‘27-marzo 2028, contestualmente ai lavori di competenza del Cantone). 
• Fase 4: area bar eventi e terrazza Fr. 163'125.-- IVA esclusa. 
• Fase 5: ristrutturazione edificio Fr. 1'395'625.-- IVA esclusa. 
• Arrotondamento: tutte le fasi Fr. 51'408.-- IVA esclusa. 

Per la realizzazione del progetto, l’investimento complessivo si attesta a Fr. 4'800'000.-- IVA 
inclusa; quota-parte 50% a carico del Comune di Massagno (Fr. 2'400'000.-- IVA inclusa). 

Presentiamo il preventivo +/- 10% (IVA esclusa) che si compone delle seguenti voci di spesa: 
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CCC Descrizione Importo CHF

FASE 1 - MODIFICA PISCINE

112 Smontaggi, demolizioni 95’000.00
401 Movimenti di terra 40’000.00
411 Opere da impresario costruttore 230’000.00
419 Pavimentazioni 105’000.00

EPDM Spray Park 15’000.00
449 Piscine

Piscina nuoto da 25 metri - Myrtha Sfioro 500’000.00
Piscina da 16 metri senza idromassaggio - Myrtha Sfioro 411’000.00
Piscina spray park - Myrtha Sfioro 225’000.00
Piscina da 16 metri con scivolo - Myrtha Sfioro 280’000.00

42 Giardini 70’000.00
443 Impianti elettrici 60’000.00

Impianto videosorveglianza 30’000.00
Impianto acustivo per avvisi 30’000.00

445 Impianti sanitari 20’000.00
Impianto riscaldamento piscina 0.00

Totale lavori 2’111’000.00

49 Onorari progettisti e specialisti 15% 263’650.00
509 Costi secondari 2.5% 52’775.00

TOTALE FASE 1 - MODIFICA PISCINE 2’427’425.00

FASE 2 - PAVIMENTAZIONI BORDO PISCINA, GRADONI E ZONA GIOCHI

112 Smontaggi, demolizioni 10’000.00
401 Movimenti di terra 25’000.00
411 Opere da impresario costruttore 45’000.00
419 Pavimentazioni 65’000.00
443 Impianti elettrici 3’000.00

Totale lavori 148’000.00

49 Onorari progettisti 10% 14’800.00
509 Costi secondari 2.5% 3’700.00

TOTALE FASE 2 - PAVIMENTAZIONI BORDO PISCINA, GRADONI E ZONA GIOCHI 166’500.00

FASE 3 - AREA SVAGO A MONTE E RAMPA PEDONALE

112 Smontaggi, demolizioni 5’000.00
401 Movimenti di terra 80’000.00
411 Opere da impresario costruttore 70’000.00
421 Opere da giardiniere 30’000.00
422 Recinzioni 20’000.00
443 Impianti elettrici 5’000.00

Totale lavori 210’000.00

49 Onorari progettisti 10% 21’000.00
509 Costi secondari 2.5% 5’250.00

TOTALE FASE 3 - AREA SVAGO A MONTE E RAMPA PEDONALE 236’250.00
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FASE 4 - AREA BAR EVENTI E TERRAZZA

112 Smontaggi, demolizioni 15’000.00
401 Movimenti di terra 5’000.00
411 Opere da impresario costruttore 15’000.00
414.4Coperture di tetti 60’000.00
419 Pavimentazioni 35’000.00
443 Impianti elettrici 10’000.00
445 Impianti sanitari 5’000.00

Totale lavori 145’000.00

49 Onorari progettisti 10% 14’500.00
509 Costi secondari 2.5% 3’625.00

TOTALE FASE 4 - AREA BAR EVENTI E TERRAZZA 163’125.00

FASE 5 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO

1 Lavori preparatori
11 Sgombero preparazione del terreno 75’000.00
2 Edificio
21 Costruzione grezza 1 210’000.00
22 Costruzione grezza 2 250’000.00
23 Impianti elettrici
24 Impianti RVC, automazione degli edifici 290’000.00
25 Impianti sanitari
27 Finiture 1 150’000.00
28 Finiture 2 150’000.00
4 Lavori esterni
41 Costruzione grezza e finiture 100’000.00

Totale lavori 1’225’000.00

49 Onorari progettisti e specialisti ca. 11.5% 140’000.00
509 Costi secondari 2.5% 30’625.00
9 Arredo
90 Mobilio 0.00

TOTALE FASE 5 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 1’395’625.00

ARROTONDAMENTO

60 FASE 1-2-3-4-5 51’408.02

TOTALE PREVENTIVO (FASE 1-2-3-4-5 E ARROTONDAMENTO) 4’440’333.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli onorari sono così riassunti: 

• Architetto (da fase 1 a fase 5)    Fr.   93'000.00 
Gara d’appalto, confronto delle offerte,   Fr.   45'000.00 
proposte aggiudicazione 
Progetto esecutivo     Fr.   48'000.00 
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• Direzione lavori (da fase 1 a fase 5)   Fr. 150'000.00 
Direzione lavori      Fr. 135'000.00 
Messa in esercizio     Fr.   15'000.00 

• Ingegnere civile (da fase 1 a fase 5)   Fr.   95'000.00 

• Altri specialisti (solo fase 1 e 5)   Fr. 115'950.00 
Ingegnere canalizzazioni    Fr.     5'000.00 
Ingegnere RCVS      Fr.   25'000.00 
Ingegnere elettronico     Fr.   25'000.00 
Ingegnere ambientale (incarto fonico, 
incarto energia, sostanze nocive)   Fr.   17'000.00 
Responsabile attestato e collaudo antincendio  Fr.     5'000.00 
Geometra revisore     Fr.     5'000.00 
Altri (paesaggista, illuminotecnico, ecc.)  Fr.   33'950.00 

Totali onorari       Fr. 453'950.00 

 
D) Benefici attesi 

La ristrutturazione del Centro sportivo garantirà: 

• l’incremento dell'affluenza: grazie a impianti moderni e nuovi servizi, il Centro attrarrà un 
numero maggiore di utenti; 

• la riduzione dei costi di gestione: l'efficienza energetica e i nuovi sistemi di gestione 
automatizzata consentiranno un risparmio sui costi operativi; 

• il miglioramento della sicurezza e del comfort: gli interventi garantiranno un'esperienza 
più sicura e piacevole per tutti gli utenti; 

• la valorizzazione dell'attrattività locale e turistica: il Centro rinnovato potrà diventare un 
punto di riferimento anche per eventi non legati alle piscine. Per esempio per eventi serali, 
festività particolari, e/o per eventi oltre la stagione estiva di apertura delle piscine; 

• l’organizzazione di manifestazioni sportive; 
• la continuità delle attività della Società Nuovo Valgersa che organizza corsi per circa 550 

ragazzi durante la stagione estiva, e assicurerà l’accesso alle scolaresche dei Comuni 
proprietari e convenzionati, coinvolgendo circa 700 studenti ogni anno. 

 
E) Sostenibilità finanziaria 
 

Nel Piano delle opere, inserito nel Piano finanziario (PiF) 2025-2028 (2030), alla voce 
“Valgersa piscine (quota parte 1/2) - stima” è stata allocata la somma di Fr. 1'500'000.-- (Fr. 
500'000.-- per il 2025 e Fr. 1'000'000.-- per il 2026). Quando è stato allestito il documento si 
prevedeva solo l’esecuzione delle Fasi 1 (Modifica piscine), 2 (Pavimentazioni bordo piscina, 
gradoni e zona giochi) e 4 (Area bar eventi e terrazza). In un secondo momento poi i Municipi 
di Massagno e di Savosa hanno deciso di procedere con un intervento di ristrutturazione 
globale per l’esecuzione del quale figurassero in preventivo anche la citata Fase 3 e la Fase 
5 (Ristrutturazione edificio). L’aumento di Fr. 900'000.--, quota-parte del Comune di 
Massagno, permetterà di concretizzare un’azione di risanamento completo e risolutivo, frutto 
di una progettazione globale dell’intero comparto. 
L’ammortamento per il credito richiesto sarà di Fr. 72'000.-- all’anno per 33 anni. Gli interessi, 
se dovessimo rivolgerci sul mercato dei capitali per l’intero importo del credito richiesto, al 
tasso teorico del 2%, sarebbero di Fr. 48'000.--, per un totale di costi da addebitare 
annualmente a conto economico del Comune di Fr. 120'000.--. I futuri costi di gestione 
saranno inseriti annualmente nel conto economico del Centro sportivo Valgersa. Si conferma 
da parte dei Servizi finanziari comunali la sostenibilità economica per questo investimento, 
tenuto in considerazione un aumento di costi di Fr. 45'000.-- rispetto alla proiezione del PiF. 
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F) Sussidi 
 
Sono stati contattati gli Uffici cantonali preposti per l’ottenimento di sussidi dal Fondo Sport 
Toto. Al momento non è ancora possibile disporre di dati certi, ma i finanziamenti attesi sono 
indicativamente dell’ordine di Fr. 400/450'000.--, da suddividere a metà tra i due Comuni. 
 
 
G) Conclusione 
Ci permettiamo infine di osservare che gli importanti investimenti prospettati permetteranno, 
con i lavori in corso per la manutenzione straordinaria del comparto stadio e atletica, un 
rinnovamento completo del Centro sportivo Valgersa. Un intervento incisivo, ma necessario 
dopo 45 anni dalla sua inaugurazione.  
Nel comparto piscine si sono registrate, dopo la pandemia di COVID 19, stagioni con 
affluenze di oltre 43'000 ingressi; tra i fruitori anche gruppi, scuole, affiliati a società sportive. 
Le sempre più canicolari temperature estive rendono il Centro molto frequentato. Luogo di 
socializzazione e aggregazione, un servizio prezioso per le famiglie, molte delle quali faticano 
a permettersi delle vacanze, e un riferimento per bambini e giovani durante le vacanze estive, 
dove possono trascorrere in modo piacevole, divertente e costruttivo il loro tempo libero. 
 
Il presente Messaggio è trasmesso per esame e rapporto alle Commissioni dell’edilizia e 
della gestione ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 RALOC. 
 
 
A disposizione per fornire ogni altra informazione che occorresse, invitiamo il Consiglio 
comunale a voler 

 
r i s o l v e r e: 

 
1. È concesso il credito di Fr. 2'400'000.-- – pari al 50% della spesa complessiva di Fr. 

4'800'000.-- IVA compresa da suddividere con Savosa, comproprietario con Massagno 
della struttura – concernente la ristrutturazione del comparto piscine del Centro sportivo 
Valgersa. 

2. I sussidi (nella misura del 50%) sono da conteggiare in deduzione della spesa. 
3. Il credito è da reperire alle migliori condizioni di mercato e da iscrivere al conto 

investimento a norma LOC, scadenza 31.12.2026. 
4. L’ammortamento del bene, art. 17 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla 

contabilità dei comuni (RGFCC) è previsto al 3% - durata 33 anni. 
 

 
 
Con ossequi. 
 
 
Per il Municipio 
 
 
La Sindaca:        Il Segretario: 
 
  
Simona Rusconi       Christian Barelli 
 
 
 
 
Allegati: 
- piani (la riproduzione dei piani non corrisponde alla scala indicata, fanno stato le misure riportate) 
- render 
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